湖州学院2025年度国家社会科学基金、国家自然科学基金

推进工作方案

	推进阶段
	时间节点
	进度安排
	责任单位

	全面准备阶段

	第一阶段

（前期部署）
	2024年6月30日
	初步摸排申报人员名单
	科研处

	第二阶段

（提早谋划）
	2024年8月31日
	申报人员总结评议或反馈情况

梳理研究思路、深度凝练选题
	申报人员

	第三阶段

（人员摸排）
	2024年9月5日
	全面摸排，深度整理符合申报条件的人员名单
	科研处

	全面动员阶段

	第四阶段

（申报动员）
	2024年9月20日
	组织召开2025年度国家基金前期启动会
	科研处

各学院院长

	
	2024年10月20日
	学院组织召开动员申报会和基金申请专题报告
	各学院

科研处

	全面评估阶段

	第五阶段

（选题论证）
	2024年11月10日
	选题小同行专家论证工作
	各学院

申报人员

	
	2024年11月20日
	学院报送申报人员选题及摘要
	各学院

	
	2024年11月30日
	开展选题第二次论证工作
	各学院

	全面论证阶段

	第六阶段

（初稿论证）
	2025年1月4日
	完成标书初稿，开展标书初稿的第一次论证工作
	申报人员
各学院

	
	2025年1月15日
	根据专家意见，完善标书初稿
	申报人员

	
	2025年1月22日
	开展标书的第二次大、小同行论证工作
	各学院

	第七阶段

（精稿论证）


	2025年2月10日
	根据专家意见，继续完善标书
	申报人员

	
	2025年2月20日
	开展标书的第三次针对性小同行专家论证工作
	各学院

科研处

	第八阶段

（打磨完善）
	2025年3月3日
	申报人员修改完善，科研处组织基金项目申请专题辅导报告
	申报人员

科研处

	
	2025年3月7日
	提交系统进行形式审查
	科研处

	全面上报阶段

	第九阶段

（形式审查）
	2025年3月15日
	科研处进行二次全面形式审查

申报人员完善标书
	申报人员

科研处

	第十阶段

（审核上报）
	2025年3月20日
	完成国自然的最终审核、提交
	科研处

	
	2025年4月30日
	完成国社科的最终审核、提交
	科研处


