湖州学院2023年度国家社会科学基金、国家自然科学基金

推进工作方案

	推进阶段
	时间节点
	进度安排
	责任单位

	第一阶段

（人员摸排）
	2022年9月30日
	整理符合申报条件的人员名单
	各学院
科研处

	第二阶段

（申报动员）
	2022年10月26日
	学校召开2023年度国家基金申报动员大会
	科研处

	
	2022年10月28日
	学院报送国家基金申报具体推进措施
	各学院

科研处

	第三阶段

（选题论证）
	2022年11月5日
	学院邀请专家开展申报辅导

完成选题论证工作
	各学院

申报人员

	
	2022年11月10日
	学院报送拟申报人员选题及摘要
	各学院

	国家社会科学基金

	第四阶段

（初稿论证）
	2022年12月15日
	申报人员根据2022年度申报通知和指南，完成申请书初稿
	申报人员

	
	2022年12月31日
	学院完成第一轮申报书论证
	各学院

	第五阶段

（精稿论证）
	2023年1月10日
	申报人员根据2023年度申报通知和指南，完善本子，至少完成90%进度
	申报人员

	
	2023年1月15日
	学院完成第二轮申报书论证，论证意见反馈申报人员、科研处
	各学院

	第六阶段

（递交评审）
	2023年2月10日
	学院递交评审稿、项目排序表
	各学院

	第七阶段

（校外评审）
	2023年2月20日
	学校完成第三轮申报书评审

根据限额指标确定推荐项目
	科研处

	第八阶段

（打磨完善）
	2023年2月25日
	申报人员修改完善，完成递交
	申报人员

	第九阶段

（形式审查）
	2023年2月28日
	申报人员、学院、学校三级形式审查，并反馈修改
	申报人员

各学院

科研处

	第十阶段

（审核提交）
	2023年3月5日
	1.申报书定稿

2.报送省哲社办
	科研处


	国家自然科学基金

	第四阶段

（初稿论证）
	2022年12月15日
	申报人员根据2021年度申报通知和指南，完成申请书初稿
	申报人员

	
	2022年12月31日
	学院完成第一轮申报书论证
	各学院

	第五阶段

（精稿论证）
	2023年1月20日
	申报人员根据2023年度申报通知和指南，完成系统填报，至少完成70%进度
	申报人员

各学院

	
	2023年1月25日
	学院完成第二轮申报书论证，论证意见反馈申报人和提交科研处
	各学院

	第六阶段

（会议交流）
	2023年2月8日
	赴各理工科学院，深入了解国自然申报落实情况和其他需求
	科研处

各学院

	第七阶段

（校外论证）
	2023年2月20日
	学校第三轮申报书分组论证，反馈意见
	科研处

	第八阶段

（打磨完善）
	2023年3月1日
	申报人修改完善，完成系统递交
	申报人员

	第九阶段

（形式审查）
	2023年3月5日
	完成申报人员、学院、学校三级形式审查，并反馈修改
	申报人员

各学院

科研处

	第十阶段

（多方认证）
	2023年3月8日
	申报人员联系专家，完成第四轮申报书论证
	申报人员

	第十一阶段

（审核提交）
	2023年3月18日
	完成系统的最终审核、提交
	科研处


